

BITÁCORA SEMANAL-PROYECTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARECIDO A TIENDA TIPO OFFICEMAX

PRIMERA ENTREGA 10 DE OCTUBRE
SEMANA 22-09-25- 29-09-25

BITÁCORA EQUIPO DE MODELO FÍSICO
VALIDADOR/LÍDER DE UNIDAD: SERGIO MARTINEZ

Descripción de la Actividad:

Implementación del modelo físico de base de datos a partir del modelo lógico aprobado, se completó la creación de todas las estructuras de tablas y constraints básicos. El trabajo está actualmente en estado 80% COMPLETADO.

ACTIVIDADES REALIZADAS ESTA SEMANA:

Sergio, Zuriel y Daniel crearon y se hizo la implementación del modelo físico de base de datos a partir del modelo lógico. Creación de todas las tablas y constraints (PK, FK).

25 tablas creadas correctamente

18 Constraints de PRIMARY KEY implementados

22 Constraints de FOREIGN KEY establecidos

Validación de relaciones referenciales exitosa

Consistencia de datos verificada

Migración del diseño lógico a un modelo físico implementado para comenzar con el desarrollo de la aplicación y las pruebas de carga.

Sergio hizo 4 particiones de tipo rango para gestionar fechas, y el acomodo de todo el código

Zuriel y Daniel se encargaron de validar estas particiones para que estuvieran correctamente escritas

Agregados por Sergio los nuevos constraint en las tablas

Daniel y Zuriel verificaron los constraints y secuencias

Daniel creó la bitácora del apartado del modelo físico

FIRMA VALIDADOR

FIRMA PROJECT MANAGER